

แผนการจัดทำหลักสูตร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผด.2

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ตั้ง<br>เริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ                             |                  | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดทำ   | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------|--|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|----------|
|              |                               |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ                       | จำนวน (บาท)      | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |             |                          |          |
| 1            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  | สำนักงาน<br>ปลัด        | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 400,000<br>(บาท) |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 2            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเช่าลิ้น<br>ค่าจ้างพิมพ์ทำป้ายประชาชนส่งพื้นที่ต่าง<br>ๆ ฯลฯ       | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 400,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 3            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของ<br>สำนักงานปลัด ฯลฯ                                       | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 400,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 4            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อศึกษารวิจัย                          | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 400,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน                   |          |
| 5            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าสร้างวัดที่สาธารณะ   | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 400,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 6            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าบริการโดเมน website ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบ้านยาง                                    | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 400,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 7            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่<br>ผลการดำเนินงาน สำนักงานปลัด                              | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 100,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 8            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองพิธีการ  | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 50,000           |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 9            | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานของ<br>ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br>ของ อบต.บ้านยาง | สำนักงานปลัด            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 300,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ          |             | เงินนอกงบประมาณ | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------|
|              |                               |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ    | จำนวน (บาท) |                 |             |                          |          |
| 10           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวารสาร ของ อบต.<br>บ้านยาง  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5,000       |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 11           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000     |                 | เฉพาะเจาะจง | 15 วัน                   |          |
| 12           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบ<br>ปรามการทุจริต  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000      |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 13           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี<br>นาถ พระบรมราชชนนี | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000       |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 14           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ                            | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000       |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 15           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระ<br>พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ<br>ฯลฯ            | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000       |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 16           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง<br>คุณธรรม จริยธรรม และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น                 | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000       |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 17           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการจัดอาสาพัฒนา<br>"ปฏิฐานความดี ทัดเรือไม้ที่ใจเรา"                                  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10000       |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 18           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300000      |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 19           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุและสำนักงาน  | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50000       |                 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการจำนวน (หน่วย)             | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ                             |                | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|----------|
|              |                               |                                 |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ                       | จำนวน (บาท)    | ประเภท          | จำนวน (บาท) |             |                          |          |
| 20           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 40000<br>(บาท) |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 21           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุงานบ้านงานครัว             | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 50000          |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 22           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุก่อสร้าง                   | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 20000          |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 23           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 80000          |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 24           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 300000         |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 25           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 10,000         |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 26           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุคอมพิวเตอร์                | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 100,000        |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 27           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ตู้เหล็ก แบบ 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 12,000         |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 28           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว     | สำนักปลัด               | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 6,000          |                 |             | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |



| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)   | หน่วยงาน  | เงินงบประมาณ                             |             | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดทำ   | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|-----------|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|----------|
|              |                               |  |           | แผนงาน/งาน/โครงการ                       | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |             |                          |          |
| 29           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ตู้เหล็กแบบกรงรถยกเคลื่อน จำนวน 2 ตู้                                      | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 10,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 30           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว   | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 7,000       |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 31           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เก้าอี้ลงนม จำนวน 1 ตัว  | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 3,500       |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 32           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ชุดรับชมโทรทัศน์กลาง จำนวน 1 ชุด   | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 15,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 33           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม<br>ชนิดสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง                  | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 24,500      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 34           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องขยายเสียงเสียงห้องประชุม<br>จำนวน 1 เครื่อง                         | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 12,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 35           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ลำโพงห้องประชุม จำนวน 4 ตัว  | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 16,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 36           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง             | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 24,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 37           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด 30 ซม<br>network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 15,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 38           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA<br>จำนวน 1 เครื่อง                              | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป | 2,500       |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ  |                          | วิธีจัดทำ | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |  |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--|
|              |                               |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ<br>(บาท)   | ประเภท<br>จำนวน<br>(บาท) |           |                          |          |  |
| 39           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการฝึกอบรมพัฒนา/จัดตั้ง<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>(อพปร.)                    | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา<br>ความสงบภายใน | 20,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 40           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการอบรมพัฒนาชุดปฏิบัติการ<br>จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.บ้านยาง                          | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษา<br>ความสงบภายใน    | 100,000                  |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 41           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือฟื้นฟูหลังเกิด<br>สาธารณภัย | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษา<br>ความสงบภายใน    | 100,000                  |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 42           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการฝึกอบรมการขับไล่ล่อภัย<br>ใต้อิเลคตริคิตี  | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษา<br>ความสงบภายใน    | 20,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 43           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษา<br>ความสงบภายใน    | 10,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 44           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุเครื่องแต่งกาย   | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษา<br>ความสงบภายใน    | 40,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 45           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุเครื่องดับเพลิง  | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษา<br>ความสงบภายใน    | 50,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 46           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุจรรยาบรรณ  | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษา<br>ความสงบภายใน    | 50,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 47           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการฝึกอบรมรวมเยาวชนร่วมใจด้านภัย<br>พิบัติ  | สำนักปลัด               | แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>งานเสริมเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง<br>ชุมชน       | 20,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน      | เงินงบประมาณ  |             | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดทำ   | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|---------------|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|----------|
|              |                               |   |               | แผนงาน/งาน/โครงการ  | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |             |                          |          |
| 48           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม<br>เกษตรตำบลบ้านยาง                    | สำนักงานสถิติ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | 50,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 49           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา<br>ด้านอาชีพแก่เด็กเยาวชน และประชาชน<br>ทั่วไป | สำนักงานสถิติ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | 50,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 50           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบล<br>บ้านยาง                                  | สำนักงานสถิติ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | 150,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 51           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | วัดการเกษตร   | สำนักงานสถิติ | แผนงานการเกษตร<br>งานส่งเสริมการเกษตร                                       | 50,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 52           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | รายจ่ายเพื่อเพิ่มเติมสิ่งบริการ   | กองคลัง       | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง                                   | 200,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 53           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม  | กองคลัง       | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง                                   | 20,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 54           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง       | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง                                   | 150,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 55           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | กองคลัง       | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง                                   | 5,000       |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 56           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | กองคลัง       | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง                                   | 10,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 57           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองคลัง       | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง                                   | 20,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 58           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | วัสดุคอมพิวเตอร์  | กองคลัง       | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง                                   | 150,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 59           | ค.ศ.66 - ก.ย.67               | ค่าบริการไปรษณีย์   | กองคลัง       | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารงานคลัง                                   | 30,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                          | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   |                 | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดทำ   | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|----------|
|              |                               |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท)     | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |             |                          |          |
| 60           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ตู้เหล็ก แบบ 2 ขานเปิด<br>ตัวละ 6,000 บาท     | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  | 12,000<br>(บาท) |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 61           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว<br>ตัวละ 3,000 บาท      | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  | 9,000           |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 62           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โต๊ะทำงาน 1 ตัว<br>ตัวละ 7,000 บาท            | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  | 7,000           |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 63           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>จำนวน 1 เครื่อง | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  | 24,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 64           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องพิมพ์ แบบดีทหมึก<br>จำนวน 1 เครื่อง    | กองคลัง                 | แผนงานบริหารงานทั่วไป  | 8,000           |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 65           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | รายจ่ายเพื่อเพิ่มเติมเชิงบริการ               | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | 400,000         |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 66           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าบริการรักษาซ่อมแซม                         | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | 450,000         |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 67           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุสำนักงาน                                 | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | 50,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 68           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ                            | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | 200,000         |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 69           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุก่อสร้าง                                 | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | 400,000         |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 70           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                         | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | 20,000          |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ   |             | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|----------|
|              |                               |   |                         | แผนงาน/งาน/โครงการ   | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |             |                          |          |
| 71           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และกรโยธา | 150,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 72           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุเศษณาและแอสเฟ้   | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และกรโยธา | 10,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 73           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุคอมพิวเตอร์  | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และกรโยธา | 60,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 74           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว<br>โต๊ะ 3,000 บาท   | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และกรโยธา | 15,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 75           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องสำนักงานไฟฟ้า แบบมือถือ<br>จำนวน 1 เครื่อง   | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และกรโยธา | 2,600       |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 76           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมระบบ<br>อินเวอร์เตอร์ใช้งานเชื่อมลวดที่ทุกชนิด<br>ขนาด 1.6-4.0 มม. จำนวน 1 เครื่อง | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และกรโยธา | 6,200       |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 77           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ<br>จำนวน 1 เครื่อง  | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และกรโยธา | 5,300       |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 78           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล<br>ผล แบบพีซี 1(จอแสดงภาพขนาดม้าย<br>กว่า 19 นิ้ว)                             | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และกรโยธา | 24,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 79           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก บริเวณหน้าอถ้งประปา ถึงบ้าน<br>นายสุด เจตพุก หมู่ 1                       | กองช่าง                 | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง                                     | 263,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน                   |          |



| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ตั้ง<br>เริ่มต้น | รายการ/จำนวน (หน่วย)   | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ                             |             | เงินนอกงบประมาณ |                | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |  |
|--------------|-----------------------------|--|----------|--|-------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------|--|
|              |                             |  |          | แผนงาน/งาน/โครงการ<br>(บาท)              | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |                          |          |  |
| 80           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการเปิดทางสาธารณะพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนสามัคคี กม.ที่ 1                    | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 64,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 81           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนิล แสงสี ถึงบ้านนางเต็ม สมพานพ หมู่ 2               | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 327,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 82           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ่อไร่ประเสริฐ ถึงทางแยกหน้าวัด อู่ตะเภา หมู่ 3             | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 552,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 83           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านวังนิภา วรรณจันทร์ทอง หมู่ 5                         | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 46,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 84           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพิมพ์ โพธิ์ศรีทอง ถึงบ้านนายอนันสิทธิ์ ปาเมณี หมู่ 5 | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 171,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 85           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการติดตั้งราวกันตก (การัดเลม) บริเวณคลองยายส้ม ถึงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5                       | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 133,500     |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 86           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนงคืบ ไปถ้ำเจ้า ถึงบ้านนายไพฑูริย์ หลวงศักดิ์ดา หมู่ 6  | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 620,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 87           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิสิทธิ์ ชูตถนอม ถึงบ้านนายท่า มงคล หมู่ 7           | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 485,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 88           | ต.ค.66 - ก.ย.67             | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางโพรงมะเดื่อ ถึง บ้านนายแฉิม ยางสง่า หมู่ 8               | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา<br>งานก่อสร้าง | 396,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ                              |             | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดหา   | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|----------|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------|----------|
|              |                               |   |          | แผนงาน/งาน/โครงการ                        | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |             |                          |          |
| 89           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเชื่อมไปบางสามยอด ถึงบ้านนายเล็ก สงจินดา หมู่ 10    | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง | 690,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน                   |          |
| 90           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวร มะลิพันธ์ ถึงบ้านนายเอก ทรัพย์สิน หมู่ 11    | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง | 380,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน                   |          |
| 91           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | กองช่าง  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>งานก่อสร้าง | 585,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน                   |          |
| 92           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | รายจ่ายเพื่อเพิ่มสิ่งบริการ   | กองช่าง  | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา        | 100,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 93           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าบำรุงรักษาสะพานแชน   | กองช่าง  | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา        | 300,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |
| 94           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ  | กองช่าง  | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา        | 50,000      |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 95           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุก่อสร้าง   | กองช่าง  | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา        | 400,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 96           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัสดุอื่นๆ  | กองช่าง  | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา        | 100,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน                    |          |
| 97           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการเปลี่ยนหม่อมแปลงป่า พืชขึ้น 13.5 จากบ้านนายอุทิศ นิตดาบุรีศรี ถึงบ้านนายโยคี ศาลเจริญ หมู่ 9 | กองช่าง  | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา        | 265,000     |                 |                | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน                   |          |



| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)  | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน             | เงินงบประมาณ                                       |                          | วิธีจัดทำ | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |  |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--|
|              |                               |   |                                     | แผนงาน/งาน/โครงการ<br>จำนวน (บาท)                  | ประเภท<br>จำนวน<br>(บาท) |           |                          |          |  |
| 98           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศปรับอากาศ<br>นายสมบอง สีทา หมู่ 6 | กองช่าง                             | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา                 | 471,000<br>(บาท)         |           | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 99           | ต.ค.66 - ก.ย.67               | โครงการติดตั้งเครื่องนับประปา หมู่ 6                          | กองช่าง                             | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา                 | 395,000                  |           | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 100          | ต.ค.66 - ก.ย.67               | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | กองช่าง                             | แผนงานการพาณิชย์<br>งานกิจการประปา                 | 300,000                  |           | เฉพาะเจาะจง              | 60 วัน   |  |
| 101          | ต.ค.66 - ก.ย.67               | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | กองช่าง                             | แผนงานคหสหและชุมชน<br>และชุมชน                     | 50,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 30 วัน   |  |
| 102          | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัดไฟฟ้าและวิทยุ  | กองช่าง                             | งานศาสนสาธารณะ (กองช่าง)<br>และชุมชน               | 50,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 103          | ต.ค.66 - ก.ย.67               | วัดก่อสร้าง   | กองช่าง                             | งานศาสนสาธารณะ (กองช่าง)<br>และชุมชน               | 46,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 104          | ม.ค.-67                       | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 200,000                  |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 105          | ต.ค.66 - ก.ย. 67              | โครงการเวทีเยาวชน   | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |
| 106          | ต.ค.66 - ก.ย. 67              | โครงการสร้างความปลอดภัย<br>ทางถนนในซีริตของตึก                | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20,000                   |           | เฉพาะเจาะจง              | 7 วัน    |  |

|     |                   |  |                                     |  |         |  |  |             |        |  |
|-----|-------------------|--|-------------------------------------|--|---------|--|--|-------------|--------|--|
| 107 | ค.ศ.66 - ก.ย. 67  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                            | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 30,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 108 | ค.ศ.66 - ก.ย. 67  | วัสดุสำนักงาน                                      | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 60,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 109 | ค.ศ. 66 - ก.ย. 67 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                 | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 5,000   |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 110 | ค.ศ. 66 - ก.ย. 67 | วัสดุงานบ้านครัว                                   | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 30,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 111 | ค.ศ. 66 - ก.ย.67  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 1,000   |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 112 | ค.ศ. 66 - ก.ย. 67 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                   | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 80,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 113 | ค.ศ. 66 - ก.ย. 67 | วัสดุการศึกษา                                      | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนงานการศึกษา<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | 20000   |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 114 | ค.ศ.66 - ก.ย.67   | ค่าจ้างเหมาบริการ                                  | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม      | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 40,064  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 115 | ค.ศ.66 - ก.ย.67   | ค่าจ้างเหมาสำรวจคูน้ำและแนว                        | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม      | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 29,406  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 90 วัน |  |
| 116 | ค.ศ.66 - ก.ย.67   | โครงการสร้างหลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม      | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 147,030 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 117 | ค.ศ.66 - ก.ย.67   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง<br>สุขอนามัยอาหาร   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม      | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 30,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |

|     |                 |                                |                                |  |        |  |  |             |        |  |
|-----|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------|--|--|-------------|--------|--|
| 118 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 40,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 119 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุสำนักงาน                  | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 20,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 120 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 20,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 121 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุเชื้อเพลิงและท่อเดิน      | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไป                   | 30,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |  |
| 122 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานสาธารณสุข<br>งานบริหารทั่วไป                   | 40,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 123 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุคอมพิวเตอร์               | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป             | 40,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 124 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว    | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป             | 6,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 125 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 2 ตัว  | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป             | 14,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 126 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 2 ตัว  | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป             | 17,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 127 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ตู้เหล็กแบบ 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้ | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป             | 6,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 128 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้            | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป             | 8,500  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |



|     |                 |   |              |                   |                |                                   |         |  |  |             |        |  |
|-----|-----------------|---|--------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------|--|--|-------------|--------|--|
| 129 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ค่าจ้างเหมาบริการ   | กองสาธารณสุข | แผนงานคณะและชุมชน | และสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | 30,040  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
|     |                 |   |              |                   |                |                                   |         |  |  |             |        |  |
| 130 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขึ้นรถบรรทุกขยะ<br>และคนงานประจำรถบรรทุกขยะ | กองสาธารณสุข | แผนงานคณะและชุมชน | และสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | 432,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |  |
| 131 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | กองสาธารณสุข | แผนงานคณะและชุมชน | และสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | 100,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 132 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุงานบ้านงานครัว   | กองสาธารณสุข | แผนงานคณะและชุมชน | และสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | 40,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 133 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | กองสาธารณสุข | แผนงานคณะและชุมชน | และสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | 100,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 134 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น  | กองสาธารณสุข | แผนงานคณะและชุมชน | และสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | 290,000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |  |
| 135 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | วัสดุเครื่องแต่งกาย   | กองสาธารณสุข | แผนงานคณะและชุมชน | และสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | 30,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |
| 136 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ  | กองสาธารณสุข | แผนงานคณะและชุมชน | และสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | 50,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 30 วัน |  |
| 137 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ<br>คัดแยกขยะมูลฝอย                    | กองสาธารณสุข | แผนงานการเกษตร    | และสิ่งแวดล้อม | งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 30,000  |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน  |  |



|     |                 |   |                                |   |        |             |       |  |
|-----|-----------------|---|--------------------------------|---|--------|-------------|-------|--|
| 138 | ค.ศ.66 - ก.ย.67 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร<br>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 30,000 | เฉพาะเจาะจง | 7 วัน |  |
|-----|-----------------|---|--------------------------------|---|--------|-------------|-------|--|

ลงชื่อ.....*cmh*.....เจ้าหน้าที่ผู้สด  
(นางสาวสรวิณี ทลวงศักดิ์ดา)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*สจ*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้สด  
(นางสุดา ส่งแสง)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....*สมภพ*.....  
(นายสมภพศุภศ ตบสุวรรณิชชากุล)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ลงชื่อ.....*สมภพ*.....  
(นายสมภพศุภศ ตบสุวรรณิชชากุล)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ลงชื่อ.....*สพ*.....  
(นายประเสริฐ สอพก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง